

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha
Etapa de Divulgación e Información	
Lanzamiento del Procedimiento en Bogotá y Taller de Oportunidades Exploratorias	12 - 09 - 17
Apertura del Procedimiento	12 - 09 - 17
Publicación Proyecto de Términos de Referencia y Anexos	12 - 09 - 17
Sesiones del Cuarto de Datos (" <i>Data Room</i> ")	Del 13 - 09 al 08 - 11 - 17
Observaciones/Sugerencias Proyecto Términos de Referencia y Anexos	Del 13 al 29 - 09 - 17
Respuestas a las Observaciones/Sugerencias	5 - 10 - 17
Publicación Términos de Referencia y Anexos Definitivos	5 - 10 - 17
Etapa de Habilitación de Interesados	
Observaciones/Sugerencias Términos de Referencia y Minuta Definitivos	Del 5 - al 11 - 10 - 17
Taller Aclaratorio Dudas Términos y Minuta	18 - 10 - 17
Respuestas Observaciones/Sugerencias Términos y Minuta Definitivos	20 - 10 - 17
Fecha Límite Publicación Adendas, salvo Cronograma	27 - 10 - 17
Presentación Documentos para Habilitación de Proponentes	Del 5 - 10 - 17 al 8 - 11 - 17
Estudio de Documentos para Habilitación	Del 5 - 10 al 15 - 11 - 17
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	16 - 11 - 17
Observaciones a Lista Preliminar de Proponentes Habilitados	Del 16 al 21 - 11 - 17
Respuestas de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Proponentes Habilitados	24 - 11 - 17
Etapa de Presentación Validación de Propuestas y Adjudicación de Contratos	
Depósito Propuestas / Garantías Seriedad / Audiencia Apertura Propuestas	29 - 11 - 17
Validación de Propuestas	Del 29 - 11 al 5 - 12 - 17
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad de Propuestas	7 - 12 - 17
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	Del 7 al 13 - 12 - 17
Respuestas, Publicación Lista Definitiva y Adjudicación Contratos o Declaratoria Desierta Áreas	15 - 12 - 17
Etapa de Celebración de Contratos	
Suscripción de Contratos	Desde 18 - 12 - 17